

RDO MANUSCRITO — __AUDIT_20260528_1701__

Documento de teste — TAG: __AUDIT_20260528_1701__

Relatório Diário de Obra — 26/05/2026 — Projeto __AUDIT_20260528_1701__-PROJ-AUDIT

Clima: Manhã: Bom — Tarde: Bom — Noite: Bom

Efetivo mão de obra: 12 soldadores, 8 ajudantes, 2 encarregados, 1 engenheiro. Total: 23 pessoas.

Equipamentos utilizados: 2x máquinas de solda Esab LHN 250, 1x guindaste 25t, 1x retroescavadeira.

Atividades executadas:

— Soldagem das juntas J001 a J005 da linha 14"-PR-001 (100% concluído)

— Pré-fabricação de spool SP-12 (concluído)

— Pintura de 35m² na área AR-100

— Concretagem da sapata SP-101 com 12,5m³ de concreto FCK 25

Ocorrências: Nenhuma.

Avanço físico do dia: 4,2% — Acumulado: 67,8%